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BS/TRAN/no 129/01                                                 Porto Alegre, 08 de março de 2001

ESTA NÃO FOI  ENVIADA, TEM MESMO NUMERO DA ENVIADA E DISCRIMINA OS DIAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS

ENG. Denis

PORTO ALEGRE/RS

Assunto: solicitação de aditivo de prazo contratual.

Prezado Sr.,

Beck de Souza Engenharia Ltda., detentora da Carta de Contrato no 017150 referente a elaboração de Projeto Executivo para a Av. A. J. Renner e outros correlatos, vem através desta solicitar um aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias.

A solicitação acima está fundamentada nos seguintes motivos:

· Necessidade de estudos adicionais para o desenvolvimento do projeto de pavimentação (Estudos Deflectométricos através da passagem de viga Benkelman).(solicitação do aditivo em 12/01/01, aprovação em 01/03/01= 47dias, serviço de campo= 3 dias,escritório = 2 dias, totalizando 52 dias.

· Indefinição até a presente data das diretrizes para a elaboração do projeto de iluminação pública e rede de energia elétrica.

· Foi demandado um prazo superior ao previsto na definição das fiscalizações para os projetos específicos. (solicitações em 15/12/01 – última definição em 04/01/01 = 20 dias)

· Inclusão de levantamentos e projetos adicionais para a rua Dona Teodora. ( 60 dias)

· Definição de novo alinhamento do Plano Diretor em acordo com SPM.( 15 DIAS)

· Necessidade de levantamentos topográficos complementares  e estudos complementares para o desenvolvimento do projeto de drenagem por solicitação do DEP. (20 dias)

· Dificuldades nos levantamentos topográficos para fins de executar o projeto de desapropriação, nas definições das áreas atingidas, tendo os traballhos sofrido interrupções, inclusive por ocorrência de assalto a equipe de campo. ( 3 dias)

· Prolongado período de chuvas quando da execução dos serviços de campo (topografia e geotecnia), que são a base para o desenvolvimento dos projetos específicos. Dezembro= 6 dias, janeiro= 8 dias, fevereiro= 5 dias, totalizando 19 dias.

Aguardando seu parecer sobre o assunto despedimo-nos cordialmente.

________________________________

Flávio Scholant

Coordenador de Projetos/Transportes
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