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ROTINA 08- PLANO DE TRABALHO

8.1) Dados contratuais

- Cliente: SMOV

- Edital nº:  02.081108.00.1   de 30/08/2000

- Contrato nº: 017150  de 22/09/2000

- Ordem de serviço nº:...........................de.........../......../.........

- Prazo: 120 dias
Data início:........../........./.........
Data entrega:........./........./.........

- Denominação do projeto: AV. A. J. RENNER

- Produto final:

N.º de vias papel para o cliente: 4 Vias + 1 via vegetal


N.º de vias papel para BECK: 1 Via

N.º de vias magnético p/ cliente: 1 Via CD, 1 via Orçamento Disquete



N.º de vias magnético p/ BECK: 1 Via

OBSERVAÇÕES: Verificar nos TREF específicos de cada projeto outras particularidades.

- Relatórios e desenhos  previstos: descrito no item 9.2) Previsão de documentos a emitir da Rotina 09: Desenvolvimento do Projeto.
8. 2) Dados financeiros

- Centro de custos:  CC 95.1

- Valor do contrato: R$ 87.900,00

- Faturamento previsto: (Anexo: “Controle de despesas com terceiros x Faturamento”, atualizado mensalmente)

8.3) Recursos necessários

8.3.1) Equipe técnica

Empresa

Atividade
Qualificação
Observação
Setor
Disponibilidade
Aceitação p/ Gerente

Projeto de Drenagem (Sérgio Amaro)
Engenheiro

SANE
Parcial


Projeto de Desapropriação (marisa Lague)
Arquiteta

TRAN
Total


Projeto de Pavimentação (Flávio Scholant)
Engenheiro

TRAN
Total


Projeto Geométrico/Terraplenagem (Flávio S.)
Engenheiro

TRAN
Total


Projeto de Rede de Água (Marli dos Reis)
Engenheira

QUAL
Parcial


RIA (Gislaine Rodrigues)
Geóloga

AMBI
Parcial


Digitação Textos/Planilhas (Cristina)
Técnica

TRAN
Total


Desenhos em CAD(Arilson)
Técnico


Parcial


Terceiros

Atividade
Qualificação
Observação
Disponibilidade
Aceitação p/ Coordendor

Levantamento Topográfico e Cadastral (Serrano)
Topógrafo

1 mês


Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Martim)
Laboratorista
LGD
1 mês


Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Manoel)
Laboratorista
GEOPAV
1 mês


Projeto de Sinalização (Sônia)
Engenheira
GAMA
Total


Projeto de Rede Elétrica e Iluminação Pública (Bidoni)
Engenheiro Elétrico

Total


8.3.2) Outros

Tipo
Disponibilidade
Observação

Máquina Fotográfica
2 dias


Carro
2 turnos por semana


Plantas do Plano Diretor
Adquirir


Certidões de cartório
Adquirir
Com previsão de recursos imediato

Livro Projeto Rede de Água
Adquirir


8.4)Cronograma físico de execução (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.5) Cronograma financeiro de faturamento (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.6)Fluxograma de atividades (Anexo )

8.7)Reunião com a equipe técnica do(s) setor(es) envolvido(s) (Anexo)
Código da ata
Data
Observação













8.8)Aprovação do plano de trabalho

Diretoria Operacional:.........................................................................................................em ..../...../..... Diretoria Administrativa/Financeira:....................................................................................em ..../...../.....
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