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ROTINA 08- PLANO DE TRABALHO

8.1) Dados contratuais

- Cliente: SMOV

- Edital nº 02.081123/00.0 de 30/08/2000

- Contrato nº 017918 de 13/12/2000

- Ordem de serviço nº:...13/2001................de....12.../..02.../..2001

- Prazo: 120 dias
Data início:...13.../..02.../..2001
Data entrega:....12../..06../..2001

- Denominação do projeto: Acesso Norte ao Porto Seco

- Produto final:

N.º de vias papel para o cliente: 4 vias + 1 via vegetal


N.º de vias papel para BECK: 1 via

N.º de vias magnético p/ cliente: 1 via CD,  1 via Orçamento Disquete


N.º de vias magnético p/ BECK:   1 via

OBSERVAÇÕES: Verificar nos TREF específico de cada projeto outras particularidades

- Relatórios e desenhos  previstos: descrito no item 9.2) Previsão de documentos a emitir da Rotina 09: Desenvolvimento do Projeto.
8. 2) Dados financeiros

- Centro de custos: CC 95.3

· Valor do contrato: R$ 71.717,00

· Valor do aditivo n 019378: R$ 1.456,67

- Faturamento previsto: (Anexo: “Controle de despesas com terceiros x Faturamento”, atualizado mensalmente)

8.3) Recursos necessários

8.3.1) Equipe técnica

Empresa

Atividade
Qualificação
Observação
Setor
Disponibilidade
Aceitação p/ Gerente

Projeto de Drenagem (Sérgio Amaro)
Engenheiro

SANE
Parcial


Projeto de Desapropriação (Marisa Lague)
Arquiteta

TRAN
Total


Projeto de Pavimentação (Flávio Scholant)
Engenheiro

TRAN
Total


Projeto Geométrico/Terraplenagem (Flávio)
Engenheiro

TRAN
Total


Projeto de Rede de Água (Marli dos Reis)
Engenheira

QUAL
Parcial


RIA (Gislaine Rodrigues)
Geóloga

AMBI
Parcial


Digitação Textos/Planilhas (Cristina)
Técnica

TRAN
Total


Desenhos em CAD (Angelita)
Estagiária


Total


Estagiária (Augusta)
Estagiária


½ Turno


Terceiros

Atividade
Qualificação
Observação
Disponibilidade
Aceitação p/ Coordendor

Levantamento Topográfico e Cadastral (Serrano)
Topógrafo

1 mês


Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Martim)
Laboratorista
LGD
1 mês


Viga Benkelman (Cândido)
Laboratorista
EGET
15 dias


Projeto de Sinalização (Sônia)
Engenheira
GAMA
Total


Projeto Rede Elétrica e Ilumi. Pública (Bidoni)
Engenheiro Elétrico 

Total


8.3.2) Outros

Tipo
Disponibilidade
Observação

Máquina Fotográfica
2 dias


Carro
2 turnos por semana


Plantas do Plano Diretor
Adquirir


Certidões de cartório
Adquirir
Com previsão de recursos imediatos

8.4)Cronograma físico de execução (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.5)Cronograma financeiro de faturamento (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.6)Fluxograma de atividades (Anexo )

8.7)Reunião com a equipe técnica do(s) setor(es) envolvido(s) (Anexo)
Código da ata
Data
Observação













8.8)Aprovação do plano de trabalho

Diretoria Técnica:......................................................................................................em ..../...../..... 
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