Relatório Executivo

Acontecimentos no Período:
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Sinalização Provisória


O desvio de trânsito entre as estacas 64 e 89, feito pela pista esquerda sobre as novas placas de concreto, recebeu sinalização adequada com placas indicativas e divisores de tela, a fim de orientar o fluxo de veículos e separá-lo do de pedestres.


Conforme solicitado, pela fiscalização, as hastes de ferro, utilizadas para fixação das telas plásticas, foram substituídas por pontaletes de madeira.
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Corte e Transplante de Árvores


Para dar prosseguimento aos serviços no lado direito do trecho, foram cortadas as árvores localizadas entre as estacas 27 e 30+10, e entre 12+10 e 14. Também foram realizados diversos transplantes, tendo as árvores como destino o Anfiteatro Pôr-do-Sol e a Praça Leonardo Macedônia, locais estes indicados pela SMAM.
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Rede de Água


Executado durante o período cerca de 600 metros da rede de água, tendo sido abertos outros 615 em valas para dar continuidade ao serviço.
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Rede Pluvial


Realizadas as escavações entre as estacas 59 e 62 e travessias das estacas 10+5 (em rocha) e 82 à 85. Foram assentados os tubos nas valas abertas da estaca 7 à 17; 32+10 à 35+10; 52 à 62 e nas travessias  da estaca 60 à 62+10.


Iniciada a execução da travessia da Rua Campos Sales e dada continuidade à rede no lado direito desta rua.


A rede pluvial está sendo implementada com a construção de poços de visita e bocas-de-lobo.

[image: image5.png]



Rede Cloacal

Finalizada a rede de esgoto cloacal no trecho correspondente ao viaduto sobre a Av. Nilo Peçanha. Foram assentados durante o período cerca de 205 metros de tubos cerâmicos, sendo dada continuidade a execução de poços de visita e de caixas de inspeção predial.
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Rede Elétrica


A nova rede elétrica, até o corrente mês, é composta por um total de 72 postes. Aproximadamente 30 outros postes já foram colocados e aguardam eletrificação.
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Rede de Telecomunicação
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Realizadas freqüentes reuniões com as empresas de telecomunicação com o objetivo de agilizar a implantação das redes.
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Escavação de Pista
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Novas canchas de terraplenagem foram abertas durante o período decorrido. No lado esquerdo da avenida, correspondem ao trecho entre as estacas 26+10 e 29+10; e mediações da estaca 30, onde foi encontrada rocha. Com o desvio do trânsito para a pista esquerda, onde as placas de concreto foram executadas, foram intensificados os trabalhos no lado direito entre as estacas 3+10 e 7; 29 e 31; 66 e 67+10; 69 e 86+10.
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Reforço do Sub-Leito
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Após remoção dos solos inadequados à execução do novo pavimento, o sub-leito foi reforçado com areia na estaca 30, pista esquerda da avenida, e nos trechos entre as estacas 5e 6; 30 e 31 na pista direita.
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Execução de Base de Brita Graduada
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Estando as canchas regularizadas e compactadas, tornou-se possível a execução da base de brita entre as estacas 12 e 14+10; 26 e 30 (pista esquerda), 5 e 8+10; 71 e 76; 80 e 85 (pista direita). Foi concluído o trecho da estaca 32 à 35+10.
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Execução da Camada de Concreto Rolado


A execução da camada de concreto rolado deu-se entre as estacas 4+3 e 6+11; 7+5 e 9; 52+5 e 53+12; 56+15 e 58+12; 87+15 e 90+10 (pista direita), 12 e 18; 31 e 36; 54+5 e 55; 57 e 58+10 (pista esquerda).
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Placas de Concreto


Placas executadas na pista esquerda durante o mês de setembro:

· Faixa esquerda: da estaca 0+5 à 4+30; 7+9 à 9+5; 18+5 à 19+15; 52+5 à 55+12; 56+8 à 59; 60+7 à 60+13; 64+4 à 65; 89+18 à 90+2; 93+8 à 93+14.

· Faixa central: da estaca 0 à 4+3; 7+9 à 9+5; 18+5 à 19+15; 52+4 à 59; 64+4 à 64+10; 89+17 à 91+6; 92+16 à 93+2; 93+8 à 93+14.

· Faixa direita: da estaca 0+11 à 1+9; 1+16 à 2+18; 4+3 à 4+15; 7+15 à 9+15; 52+4 à 54; 54+18 à 56+13; 57 à 59; 60+1 à 60+7; 61+16 à 62+2; 63+13 à 64; 64+4 à 64+10; 89 à 92+2; 93+8 à 93+14.
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Muros de Contenção


Iniciada a construção do muro em frente ao número 710, devido ao surgimento de rachaduras na escada do prédio provocadas pelos trabalhos de terraplenagem.

[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



LANÇAMENTO DA REDE DE ÁGUA PRÓXIMO À ESTACA 70 LD





ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA ENTRE AS ESTACAS 60 E 65 LD





EXECUÇÃO DE REDE DE CLOACAL PRÓXIMO À ESTACA 14





REDE ELÉTRICA EXECUTADA ENTRE AS ESTACAS 52+5 E 93+13,86 LD





VALA PARA ASSENTAMENTO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÃO





EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÃO





REMOÇÃO DE SOLOS SATURADOS PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUB-LEITO





EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM ENTRE AS ESTACAS 70 E 80 LD





REFORÇO DO SUB-LEITO COM AREIA





BASE DE BRITA GRADUADA ENTRE AS ESTACAS 75 E 80, LADO DIREITO





EXECUÇÃO DE CONCRETO ROLADO PRÓXIMO À ESTACA 26, LE





COMPACTAÇÃO DO CONCRETO ROLADO COM PLACA VIBRATÓRIA





LANÇAMENTO DO CONCRETO





COLOCAÇÃO DE BARRAS DE LIGAÇÃO





REGULARIZAÇÃO DA PLACA DE CONCRETO COM RÉGUA VIBRATÓRIA





PLACAS EXECUTADAS ENTRE AS ESTACAS 10 E 20





MURO DE CONTENÇÃO EM EXECUÇÃO NO CLUBE  INGLÊS





MURO DE CONTENÇÃO ESTAQUEADO, PRÓXIMO À ESTACA 36








