RELATÓRIO  EXECUTIVO

Acontecimentos no período:

· Rede de água

 Finalizaram-se os serviços no entroncamento PEAD Ø110 da rua Ildefonso Simões Lopes x João Caetano;

 No mesmo período foi entregue o cadastro da rede.

· Rede de esgoto pluvial

-dando continuidade a execução do emissário da rua Pedro Chaves Barcelos/Plínio Brasil Milano, tendo-se realizado assentamento de 13m de tubo Ø40 na Plínio, escavação, reenchimento com saibro;

-execução de bocas de lobo, realinhamento do meio-fio na esquina da Pedro Chaves x Plínio; foi feito também um PV adicional em frente ao nº 597 da Plínio, devido a interferências da rede existente de cloacal e de telecomunicações, repavimentação e dos passeios e limpeza;

-na Av. Soledade, escavação mecânica e assentamento de 12m de tubo Ø50 onde foi encontrado rocha na escavação da travessia, reaterro com saibro e compactação.

· Rede de esgoto cloacal

     Foi executado um conserto na manilha quebrada na esquina da Av. Nilo Peçanha x Eduardo Guimarães.

· Calçamento com laje de grês

   Seguindo a regularização dos passeios, foi executado o calçamento com laje de grês, nas seguintes localidades:

-Av. Iguaçu, reposição do passeio em frente ao nº 108;

-rua Gutemberg, reposição de laje de grês LD estaca 0-4 e estaca 6+3 – 7+5 LD.

·  Plantio de árvores

A colocação de árvores, durante este mês, está localizada nos canteiros centrais, estaca 6-18.

· Estações de ônibus

Durante este mês os serviços executados nas estações foram:

-colocação algeroz estação 08 LE e 05 LE.


-segregação da rua João Caetano x Carlos Gomes.


-colocação algeroz estação 04 LE e 05,07 LD.


-segregação na esquina da av. Carlos Gomes x Anita Garibaldi LD, E Carlos Gomes x Plínio LD (posto Ipiranga).


-implantação dos pórticos prejudicados pela altura das redes aéreas.

· Rua Gutemberg


Na rua Gutemberg foram realizados os seguintes serviços:

-assentamento de meio-fio nas estacas 9+10 – 11+5, 13 – 13+15LD;

-imprimação;

-muro de contenção: continuação nas estacas 7+10 – 8+00 LE;

-complemento de base de brita graduada entre as estacas 8-12;,devido alterações de declividade para melhorar escoamento da água.

-reposição de meio-fio estaca 8-12 LE devido às correções na pista.

-pavimentação estaca 0-4 LD e LE, ESTACA 4-14 LD e LE.

-regularização de passeio estaca 6-9 LD.

-reposição de passeio LE entre estaca 0 – 1+5.
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Rua Gutemberg: calçamento com laje de grês,





plantio de grama catarina e talude.
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Rua Gutemberg: assentamento de meio-fio est. 9+10 – 13,De contenção est. 7+10 –8 LE e taludes.
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Rua Gutemberg: imprimação e CBUQ.
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Rua Gutemberg: imprimação e CBUQ.

·   Praça Japão

-escavação para remoção de solos moles e colocação de areia estaca 11+5.

-reposição de pedra irregular estaca 10+6 – 11+2, 12 – 12+07, esquina com Raimundo Correa, 9+8 – 10+10;

-pavimentação com laje de grês no passeio da esquina com a Raimundo Correa;

-colocação de argamassa para recobrir a pedra irregular na estaca 9-10 LE, da estaca 10 até esquina Raimundo Correa (nos bordos).
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 Praça Japão: calçamento com laje de grês. 
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Praça Japão: calçamento com laje de grês.

· Muro de contenção

Foi executado um muro na esquina com Furriel, prédio nº 369.
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Muro de contenção 

Rua Furriel Vargas prédio nº369.
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   Muro de contenção

  Rua Furriel Vargas, prédio nº369.

· Pavimentação asfáltica

-foi pavimentada com CBUQ a travessia de PEAD Ø110 na João Caetano e na Ildefonso;

-acabamento na Av. Iguaçu LD, João Caetano LE, Carlos Gomes x Plínio Brasil Milano LD.
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