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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL

	


	Localização:
	Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral

	Obra:
	Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton.


ASPECTOS TÉCNICOS

Andamento Geral dos Serviços

Os serviços de execução estrutural e restauração da Ponte 1 sobre o Arroio Dilúvio foram totalmente concluídos, atendendo os objetivos propostos no projeto, valendo a observação de que em todas as suas fases executivas os mesmos transcorreram de forma normal  dentro e em atendimento à todas as especificações e normas técnicas dos projetos deste.

Medidas de Proteção e Conforto

Na Ponte 1 sobre o Arroio Dilúvio, apesar do grande volume de tráfego próximo a mesma, não houve incidente a registrar na mobilização e na desmobilização dos equipamentos pertinentes às obras, da mesma forma na parte executiva propriamente dita.

Produtividade

A produtividade das obras deste reforço estrutural e da restauração pode ser considerada boa, tivemos problemas na locação dos recursos do órgão onde os prazos ultrapassaram o previsto ocasionando Termos de Aditivo de Prazos.

Problemas Capazes de Terem Afetados os Serviços

Nada a registrar.

Situação da Obra em Relação ao Previsto no Cronograma Físico e do Plano de Ataque

Todos os serviços executados tiveram bom desempenho, embora o cronograma tenha se estendido devido a dificuldades administrativas na indicação de recursos. Houve 5 (cinco) Termos Aditivo de Prazo em fase de obras. Mesmo havendo uma extensão de prazo em relação ao cronograma inicial não houve prejuízo qualitativo dos trabalhos efetuados.

