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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL


	Localização:
	Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Obra:
	Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton.
	PERÍODO: 28/01/05 À 09/05/06


	CONTRATUAL
	

	Nº DA MEDIÇÃO
	PERÍODO
	NO MÊS EXECUTADO (PI)
	ACUMULADO EXECUTADO (PI)
	
	
	

	1ª
	18/01/05 A 28/02/05
	R$ 22.857,26
	R$ 22.857,26
	
	
	

	2ª
	01/03/05 A 31/03/05
	R$ 35.372,51
	R$ 58.229,77
	
	
	

	3ª
	01/04/05 A 30/04/05
	R$ 21.517,75
	R$ 79.747,52
	
	
	

	4ª
	01/05/05 A 30/06/05
	R$ 35.642,80
	R$ 115.390,32
	
	
	

	5ª
	01/07/05 A 31/08/05
	R$ 13.435,93
	R$ 128.826,25
	
	
	

	6ª
	01/09/05 A 30/09/05
	R$ 8.058,64
	R$ 136.884,89
	
	
	

	7ª
	01/10/05 A 31/10/05
	R$ 40.861,48
	R$ 177.746,37
	
	
	

	8ª
	01/11/05 A 31/12/05
	R$ 24.500,39
	R$ 202.246,76
	TERMO ADITIVO

	9ª
	01/01/06 A 31/03/06
	R$ 19.621,19
	R$ 221.867,95
	PERÍODO
	EXECUTADO (PI)
	ACUMILADO (PI)

	10ª
	01/04/06 A 30/04/06
	R$ 83.364,23
	R$ 305.232,18
	01/04/06 A 30/04/06
	R$ 8.450,67
	R$ 8.450,67

	FINAL
	01/05/06 A 09/05/06
	R$ 84.991,29
	R$ 390.223,47
	01/05/06 A 09/05/06
	R$ 18.933,91
	R$ 27.384,58


