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APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Terraplenagem referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Assis Brasil, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa, com Cachoeirinha, com extensão de 7,0km, aproximadamente

O presente volume é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número do Contrato: 31/97

-Prazo de Execução: 120 dias

-Valor do contrato: R$ 78.651,00
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ANEXO: SEÇÕES DO TERRENO NATURAL
PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1 INTRODUÇÃO

Os serviços de Terraplenagem propriamente ditos, serão restritos ao final da Av. Assis Brasil, a partir do km 6+000, entre a Free Way e a chegada do Município de Cachoeirinha, onde será necessário o alargamento da via atual para atender os parâmetros exigidos pelo Projeto da Linha Rápida. Para elaboração do projeto de terraplenagem, foi utilizado como fonte de consulta um projeto existente no DAER, de autoria da STE Engenharia SA, que contempla os estudos de estabilidade de taludes e bermas de equilíbrio adotadas neste trecho.

No trecho inicial da via,  o gabarito existente apresenta características singulares como largura da via igual a largura projetada em vário trechos e canteiro central atual maior que o canteiro projetado, isto implica num grande número de obras isoladas como o fechamento de canteiros laterais diminuição do canteiro central e alargamento de pequena faixas junto ao passeio existente para que se obtenha continuidade no traçado. É necessário a remoção de parte dos canteiros existentes para a implantação dos corredores e estações de embarque e desembarque, assim como várias pequenas correções em esquinas, passeios e baias de estacionamento. Por conta destas características, estas obras foram numeradas e quantificadas uma a uma, de modo a facilitar o entendimento e execução das mesmas.

Como a maior parte do pavimento existente permanecerá, os serviços e obras a serem executados os serviços deverão ter como referência as cotas existentes. Basicamente as obras projetadas são de recuperação e ou substituição do tipo de pavimento, e os serviços de terraplenagem serão a remoção dos solos ou estrutura abaixo do pavimento existente nos locais indicados pelo projeto, em espessura compatível com o pavimento projetado para aquele local, após a remoção, a nova estrutura será executada, ficando o novo pavimento nivelado com o existente para que possam receber a camada final de pavimentação de modo uniforme. 

.Buscando facilitar o entendimento para a fase posterior, de execução da obra, estamos apresentando em vez de Notas de Serviço uma planilha com a descrição dos locais das obras, contendo ainda os serviços a serem realizados e suas quantidades. Para melhor representar estes serviços crio-se uma planta chamada de Projeto de Execução onde aparece de forma explicita os locais e os tipos de serviços a realizar.

Com esta representação fica claro a intenção de aproveitar ao máximo a situação atual da via, diminuindo o impacto da obra junto aos usuários da mesma e facilitar a criação de frentes de serviço para a empreiteira.

SUGESTÃO PARA AS ETAPAS CONSTRUTIVAS

TRECHO 0+500 à 6+300

PRIMEIRA ETAPA (Desapropriações)

I. As áreas atingidas pelo projeto deverão ser desapropriadas conforme legislação em vigor.

II. Remoção de construções, muros e outras benfeitorias.

III. Remoção de árvores com a autorização da fiscalização.

SEGUNDA ETAPA (Estrutura nova em CBUQ e Passeios).

IV. Locação do gabarito Projetado.

V. Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como água, drenagem, esgoto, luz, e telefonia , onde necessário.

X. Remoção do meio-fio existente.

XI. Remoção do passeio existente.

XII. Escavação manual das áreas que receberão a estrutura nova, numa profundidade igual a 35cm abaixo do pavimento existente. (transporte da carga).

XIII. Regularização e compactação de subleito.

XIV. Execução  da base de brita graduada em 30cm e imprimação.

VI. Reposição do meio fio.

XV. Execução de 5cm da camada de asfalto ficando a estrutura em nível com o pavimento existente.

VII. Aterro do passeio com solo local compactado.

VIII. Pavimentação dos passeios com basalto irregular.

TERCEIRA ETAPA (Placas de Concreto).

XV. Remoção de meio-fio do canteiro central, quando existir.

XVI. Demolição e/ou remoção de revestimento asfáltico e remoção de canteiro central.

XVII. Escavação de 30cm abaixo do nível do pavimento atual. (transporte da carga).

XVIII. Regularização e compactação do subleito.

XIX. Reposição do meio fio reconstituição do canteiro central.

XX. Execução da base e das placas de concreto, conforme projeto de pavimentação, ficando a altura final da placa 5cm acima do pavimento existente.

QUARTA ETAPA (Recapeamento em CBUQ).

XXI. No seguimento 1 do projeto de pavimentação, trecho entre a estaca 0+500 e 2+880 lado direito, fresagem de 3cm de profundidade no asfalto remanescente, execução da limpeza, pintura de ligação e lançamento dos 8cm de asfalto.

XXII. Restante do sub-trecho execução de limpeza, pintura de ligação e uma camada de 5cm de asfalto sobre toda a pista existente e a estrutura nova ficando em nível com o pavimento rígido.

TRECHO 6+300 à 6+962

PRIMEIRA FASE (Desapropriações)

IX. As áreas atingidas pelo projeto deverão ser desapropriadas conforme legislação em vigor.

X. Remoção de cerca e outras benfeitorias.

SEGUNDA FASE (Aterro, Estrutura nova em CBUQ e Passeios).

I. Locação do gabarito Projetado.

II. Remoção de cercas e outras benfeitorias.

III. Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como, luz, e telefonia.

IV. Limpeza do local e remoção da camada vegetal.

V. Aterro  com solo importado compactado, DMT 5km.

VIII. Regularização e compactação de subleito, aterro.

IX. Execução do reforço do subleito com  base de brita graduada em 30cm e imprimação.

VI. Execução de meio fio.

X. Execução da camada de asfalto.

VII. Pavimentação dos passeios com basalto irregular.

XI. TERCEIRA FASE (Estrutura nova em CBUQ e Recapeamento em CBUQ).

XII. Remoção de meio-fio existente no canteiro central.

XIII. Escavação manual do canteiro central que receberá a estrutura nova, numa profundidade igual a 35cm abaixo do pavimento existente.

XIV. Regularização e compactação de sub leito.

XV. Execução do reforço do subleito com areia em 18cm, da base de brita graduada e imprimação.

XVI. Execução de 5cm da camada de asfalto ficando a estrutura em nível com o pavimento existente.

XVII. Execução de limpeza, pintura de ligação e uma camada de 5cm de asfalto sobre a pista da esquerda, sentido Cachoeirinha/Porto Alegre.

QUARTA FASE (Pavimento Rígido).

XVIII. Demolição de revestimento asfáltico.

XIX. Escavação de 35cm abaixo do nível do pavimento asfáltico novo. (transporte da carga).

XX. Regularização e compactação do subleito.

XXI. Execução da base e das placas de concreto, conforme projeto de pavimentação ficando em nível com o pavimento asfáltico novo.

XXII. Reposição do meio fio, criação do canteiro central.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços referentes a Terraplenagem do Projeto Linha Rápida, trecho Av. Assis Brasil, serão executados conforme os projetos as Normas Técnicas da ABNT e DNER, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 – Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.
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SEÇÕES TRANSVERSAIS 

(km 6+000 ao Final)
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