

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO URBANÍSTICO

RESIDENCIAL VILLE JACQUES DA ROSA(GREEN PARK)

Expediente	Recebimentos	Data
2.234979.00.5.0000	Recebimento da sinalização(det.05)	27/08/2015
2.234979.00.5.0867	Recebimento definitivo da praça/cadastramento (det.04)	17/12/2007
2.234979.00.5.0867	Recebimento parcial da praça (det. 03)	19/09/2007
2.234979.00.5.0863	Recebimento total da Rede de Esgoto Pluvial	14/07/2006
2.234979.00.5.0000	Recebimento e CADASTRAMENTO total (ver obs.4)	19/05/2009
2.234979.00.5.0862	Recebimento total rede esgoto cloacal	05/06/2006
2.234979.00.5.0861	Recebimento total rede de água	05/06/2006
2.234979.00.5.0865	Recebimento total das obras de pavimentação (det.02)	31/05/2007
2.234979.00.5.0866	Recebimento total de Iluminação Pública (detalhe 01)	24/10/2007

Relação dos Filhotes:

Antigos CTAAPS CAUGE CAADHAP PROJETO / ASSUNTO

0861	09861	07861	05861	Diretrizes e Projeto da Rede de Abastecimento de Água
0862	09862	-	05862	Projeto da Rede de Esgoto Cloacal
0863	09863	07863	05863	Diretrizes e Projeto da Rede de Esgoto Pluvial
0864	09864	07864	05864	Diretrizes e Projeto Geométrico
0865	09865	-	05865	Projeto de Pavimentação
0866	09866	-	05866	Projeto da Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública
0867	09867	-	05867	Projeto Paisagístico de Praça
0868	09868	-	05868	Projeto de Arborização das Vias
0869	09869	07869	05869	Diretrizes, Licenças Ambientais e Projeto de Movimentação de Terras
-	09870	07870	05870	Análise do Gabinete do Prefeito
-	09871	-	05871	Diretrizes do DEMHAB
-	09872	07872	05872	Diretrizes e Análise da SMT / EPTC / SMMU
-	09873	07873	05873	Diretrizes da SMED
-	-	07875	-	Diretrizes e Análise da SMC
0880	09880	07880	05880	Análise da PGM
-	-	07882	05882	Análise da SEACIS
-	09883	07883	05883	Diretrizes da SMS

DETALHES DOS RECEBIMENTOS

<< Voltar