

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO URBANÍSTICO

TOSCANA (BARSA)

Expediente	Recebimentos	Data
2.289724.00.5.9865	Recebimento da Pavimentação(detalhe 14)	04/12/2012
2.289724.00.5.9865	Recebimento parcial das obras de pavimentação(det.02)	30/09/2009
2.289724.00.5.9866	Recebimento da Rede de Iluminação Pública(detalhe 03)	25/05/2012
2.289724.00.5.0000	CADASTRAMENTO de ruas (detalhe 04)	10/09/2012
2.289724.00.5.9866	Recebimento da Rede de Iluminação Pública(detalhe 05)	16/10/2012
2.289724.00.5.9863	Recebimento da Rede Pluvial(detalhe 06)	16/10/2012
2.289724.00.5.9866	Recebimento Rede Iluminação Pública (det. 07)	23/11/2012
2.289724.00.5.9865	Recebimento Parcial da Pavimentação(detalhe 08)	25/04/2012
2.289724.00.5.9861	Recebimento Parcial da Rede de Água(detalhe 09)	02/03/2012
2.289724.00.5.9862	Recebimento Parcial da Rede de Esgoto Cloacal(det.10)	02/03/2012
2.289727.00.5.9863	Recebimento da rede de esgoto pluvial	13/12/2011
2.289724.00.5.9865	Recebimento parcial das obras de pavimentação (det. 01)	30/07/2009
2.289724.00.5.9865	Recebimento da Pavimentação(detalhe 13)	13/08/2012
2.289724.00.5.9865	Recebimento da pavimentação(detalhe 25)	29/01/2013
2.289724.00.5.9863	Recebimento da Rede de Esgoto Pluvial (detalhe 15)	13/12/2011
2.289724.00.5.9863	Recebimento da Rede de Esgoto Pluvial (detalhe 16)	16/10/2012
2.289724.00.5.0000	Receb./CADASTRAMENTO trechos de ruas	21/03/2013
2.289724.00.5.9862	Recebimento da Rede de Esgoto Cloacal(detalhe 17)	04/02/2013
2.289724.00.5.9866	Recebimento da Iluminação Publica(detalhe 18)	23/07/2013
2.317851.00.0.0000	Cadastramento de ruas(detalhe 20)	03/08/2017
2.289724.00.5.9865	Recebimento da pavimentação(detalhe 21)	19/06/2012
2.289724.00.5.9865	Recebimento da pavimentação(detalhe 22)	03/10/2012
2.289724.00.5.9865	Recebimento da pavimentação(detalhe 23)	15/10/2012
2.289724.00.5.9866	Recebimento da iluminação pública(detalhe 24)	03/12/2012
2.289724.00.5.9864	Recebimento Parcial do Projeto Geométrico(detalhe 12)	03/08/2011

Relação dos Filhotes:

Antigos CTAAPS CAUGE CAADHAP PROJETO / ASSUNTO

0861	09861	07861	05861	Diretrizes e Projeto da Rede de Abastecimento de Água
0862	09862	-	05862	Projeto da Rede de Esgoto Cloacal
0863	09863	07863	05863	Diretrizes e Projeto da Rede de Esgoto Pluvial
0864	09864	07864	05864	Diretrizes e Projeto Geométrico
0865	09865	-	05865	Projeto de Pavimentação
0866	09866	-	05866	Projeto da Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública
0867	09867	-	05867	Projeto Paisagístico de Praça

0868	09868	-	05868	Projeto de Arborização das Vias
0869	09869	07869	05869	Diretrizes, Licenças Ambientais e Projeto de Movimentação de Terras
-	09870	07870	05870	Análise do Gabinete do Prefeito
-	09871	-	05871	Diretrizes do DEMHAB
-	09872	07872	05872	Diretrizes e Análise da SMT / EPTC / SMMU
-	09873	07873	05873	Diretrizes da SMED
-	-	07875	-	Diretrizes e Análise da SMC
0880	09880	07880	05880	Análise da PGM
-	-	07882	05882	Análise da SEACIS
-	09883	07883	05883	Diretrizes da SMS

DETALHES DOS RECEBIMENTOS

<< Voltar