Relatório Executivo

Acontecimentos no período:

Rede de água

Durante este mês, foram assentados 160 m de tubo em PEAD diâmetro de 110 mm na rua Alceu Wamosy. Na rua Eduardo Guimarães foram assentados aproximadamente 200 m  de tubos.

Encontra-se em execução o entroncamento de diâmetro de 225 mm na rua Furriel Luiz. A. Vargas lado direito.
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Rede de esgoto pluvial

Dando continuidade aos serviços no emissário da rua Eudoro Berlink foram assentados 200 m de tubos de diâmetro de 800 mm; executada travessia na pista direita com colocação de 12 m  de tubos e envelopamento; escavação para assentamento de 10 m de tubos e rejuntes.

A colocação de tampas deu-se nos PVs nºs 16, 17, 18,19 e 20.

Realizado o assentamento de 15 m  tubos de diâmetro de 800 mm  e 20 m de radier no emissário da rua Eudoro Berlink. 

Houve também 30 m  de escavação de vala  na rua Iguaçu. 
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Rede de esgoto cloacal

Complemento de 12 m na travessia da rua Anita Garibaldi, entre os PVs 7 e 4.
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Escavação em terra

Foram realizadas escavações na pista direita entre as estacas 73+10 e 74+10 com reforço de sub-leito e base de brita graduada e na faixa direita entre as estacas 79+0 e 80+0. Houve também escavação mecânica na pista direita faixa direita entre as estacas: 74+10 à 79 com execução de reforço de sub-leito com areia e brita graduada.

Base de brita

Foi aplicada a camada de base de brita graduada nos trechos:

Pista direita – estacas 31+0 à 32+5; 0 à 3+0 e na faixa direita 80+10 à 85+0.

Houve também regularização e compactação com base de brita junto a rua Anita Garibaldi (LE) entre as estacas 19+13 e 22+0 e na rua Alceu Wamosy.

Execução da camada de concreto rolado
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Durante o referido período, a execução da camada de concreto rolado, deu-se nas seguintes localidades:

· Pista direita - 

Faixa central: 90+15 à 93+10; 86+10 à 87+15; 30+15 à 32+10; 0+00 à 2+05; 5+0 à 6+10.

Faixa direita: 89 à 93+10; 30+15 à 32+10; 78+0 à 80+0; 76+10 à 78+0; 75+0 à 76+10; 80+10 à 82+10; 0+00 à 2+05; 5+0 à 6+10.

Faixa esquerda: 90+15 à 93+10; 86+10 à 89; 30+15 à 32+10; 0+00 à 2+05; 20+0 à 21+15.

· Pista esquerda -


Faixa direita: 20+0 à 21+15.


Faixa central: 20+0 à 21+15 

Placas de concreto
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Placas executadas na pista direita durante o mês de abril:

Faixa central: 64+4 à 71+14; 71+15 à 72+01; 86+5 à 93+12; 29+14 à 32+10; 1+3 à 2+7.  

Faixa direita:  64+4 à 71+14; 71+15 à 73+05; 86+5 à 93+12; 29+14 à 32+10; 79+0 à 81+4. 

Faixa esquerda: 64+4 à 72+01; 86+05 à 93+10; 29+10 à 32+10; 75+0 à 78+12; 1+3 à 2+7.

Placas executadas na pista central:

Faixa direita: 64+4 à 64+15.

Faixa esquerda: 52+05 à 59+10; 64+4 à 66+02.

Juntas

Aplicação de selante na pista direita entre as estacas 30+0 e 32+10 e 90+10 e 93+13. 

Revestimento asfáltico

Recapeamento das ruas Anita Garibaldi (LD) e Guimarães Rosa (laços de quadra) e início da rua Raimundo Correa. 

Boca de rua

[image: image13.jpg]



Regularização com CBUQ nas ruas Luiz Manoel Gonzaga e Furriel Luiz A. Vargas lado esquerdo. Remoção de pavimento asfáltico na pista esquerda entre as estacas 19+15 e 22+0 e junto a rua Anita Garibaldi lado esquerdo. Escavação mecânica na rua Alceu Wamosy.
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Rua Gutemberg
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Escavação mecânica de 40 m em meia pista.
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Muros de contenção
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A execução de muro de contenção deu-se na esquina da rua Furriel Luiz A. Vargas.

[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



Colocação de meio – fio
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Neste período, a colocação de meio-fio corresponde aos trechos entre as estacas:

· Corredor – 


Lado direito: 60+0 à 62+10; 65+0 à 66+0.


Lado esquerdo: 53+0 à  59+0; 21+0 à 21+15; 61+0 à 63+15; 64+15 à 65+10.

· Pista direita – 


Lado  esquerdo: 86+10 à 89+0; 69+0 à 72+0; 72+15 à 73+10; 65+0 à 66+0.


Lado direito: 70+10 à 71+15; 12+10 à 17+05; 66+10 à 68+10; 11+0 à 11+15; 86+10 à 88+0; 88+10 à 91+10; 29+0 à 31+10.

· Pista esquerda – 


Lado direito: 9+10 à 14; 9+12 à 10+12.

Também foi realizado assentamento de meio-fio junto a boca de rua da Furriel Luiz  A. Vargas e a parada 8, entre as estacas 87+10 à 88+12.

Basalto
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O assentamento de basalto serrado ocorreu do lado esquerdo entre as estacas 34+0 à 36+0; 26+0 à 27+10 e do lado direito entre as estacas 33+15 à 35+10; 24+10 à 27+10; 28+10 à 29+10; 54+10 à 55+20; 56+10 à 58+10; 22+10 à 24+05.
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Plantio de grama
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A colocação de grama nos canteiros, durante este mês, está localizada entre as estacas, no lado esquerdo 72+10 à 78+10; 79+10 à 85+0; 61+10 à 63+10; 55+0 à 59+0 e no lado direito 76+0 à 78+10; 79+10 à 82+0; 60+10 à 64; 56+0 à 59+0.

Estações 

Colocação de cobertura e guarda – rodas na estação nº 8, entre as estacas  87+10 e 88+10 e nas estações nº 7 e nº 5 dos lados direito e esquerdo.
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Entroncamento PEAD DN 225 na Furriel (lado direito)





PV 147 e tubos assentados próximos a Av. Iguaçu ( est 93+16 LD)





REDE DE PLUVIAL EM FRENTE AO Nº 1869





BOCA DE LOBO COM TAMPA E ESPELHO JÁ COLOCADOS





REDE PLUVIAL CONCLUÍDA NA EUDORO BERLKINK BASE COLOCADA PARA A  EXECUÇÃO DE ASFALTO





REDE PLUVIAL CONCLUÍDA NA RUA EUDORO BERLINK, COM COLOCAÇÃO DAS TAMPAS DE FERRO DOS PV’S EXECUTADOS E DA CAMADA ASFÁLTICA





EMISSÁRIO DA AV. IGUAÇU (LADO DIREITO): VALA REATERRADA COM SAIBRO





EMISSÁRIO DA AV. IGUAÇU (LADO DIREITO)





ESCORAMENTO DE VALA – EMISSÁRIO DA AV. IGUAÇU (LADO DIREITO)





MANILHAS ASSENTADAS – ESTACA 28 LD





CONCRETO ROLADO EXECUTADO NA PISTA ESQUERDA, ESTACA 21





PLACA CONCRETADA NA PISTA DIREITA, FAIXA DIREITA, PRÓXIMA A ESTACA 3





COLOCAÇÃO DE AREIA E BASE DE BRITA GRADUADA PARA POSTERIOR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. BAGÉ





BOCA DE RUA CONCLUÍDA – RUA LUIZ MANOEL GONZAGA LE





ESCAVAÇÃO EM ROCHA NA RUA GUTEMBERG





TERRAPLENAGEM – RUA GUTEMBERG





MURO DE CONTENÇÃO – ESTACA 32+5 LE





MURO DE CONTENÇÃO NA ESQUINA ENTRE CARLOS GOMES E FURRIEL – ESTACA 31 LE





MURO DE PEDRA REBOCADO – ESTACA 5 LE





ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO – ESTACA 3, CORREDOR LE





MEIO-FIO ASSENTADO – ESQUINA DA RUA FURRIEL (LADO DIREITO)





BASALTO ASSENTADO ENTRE AS ESTACAS 59+17 E 63+16 LD





BASALTO ASSENTADO – ESTACA 12 LADO DIREITO





PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO DO LADO ESQUERDO, ESTACA 56





GUARDA RODAS COLOCADOS NA ESTAÇÃO LAGEADO





ESTAÇÃO LAGEADO








