RELATÓRIO EXECUTIVO

 Acontecimentos no período:

· Rede de esgoto pluvial

        Dando inicio a execução do emissário da Av. Nilo Peçanha, tendo-se realizado a remoção do basalto do passeio e escavação mecânica, rompimento de concreto armado em frente ao Colégio Anchieta, execução de 30m de rede Ø80 com radier e cinta de concreto. Assentamento de 58m de tubo Ø60 e reaterrado com saibro.
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    Emissário Av. Nilo Peçanha rede Ø80.
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  Emissário Av. Nilo Peçanha rede Ø80.
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Emissário da  Av. Nilo Peçanha rede Ø80 

com escoramento intermediário.
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                           Emissário Av. Nilo Peçanha rede Ø60.
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    Rede Ø60 recobrimento com saibro.

· Rede de esgoto cloacal

Chegando ao final do serviço, encontra-se, em andamento, (sob viaduto da Av. Nilo Peçanha) a execução de rede cloacal com +2PV’S face ter parte da rede 

existente atingida por micro estacas de viaduto; assentamento de manilha e envelope com concreto na rede situada sob a pista.

· Calçamento com lajotas de basalto

    Durante o decorrer do período, foi executado o calçamento com lajotas de basaltos nas seguintes localidades:

         -assentamento de basalto no prédio dos correios, Carlos Gomes x Furriel Vargas;

               -reparo de basalto serrado LD estaca 52-53 + 00.
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Calçamento com basalto serrado 

Prédio dos correios, na rua Furriel.
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Calçamento com basalto rua Furriel Vargas.

· Calçamento com laje de grês 

   Segundo a regularização dos passeios, foi executado o calçamento com laje  de grês na rua Gutemberg, entre as estacas 04 – 18.

· Plantio de grama

    -assentamento de grama no canteiro central LE estaca 52+00 – 55+00 e LD 54+03 – 53+00.

     -rua Gutemberg no canteiro LD 05+00 a 11+06 e no talude 05+09 – 11+06. No LE estaca 07+00 – 10+00 e talude 04+06 – 07+00.

· Rua coelho Neto

Recomposição do pavimento existente em frente ao nº 20.

· Rua Furriel Vargas

Construção de escadaria de pedra no passeio LD.
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Rua Furriel Vargas: construção de escadaria de pedra.

· Rua Gutemberg

   Regularização de passeios e taludes, e assentamento de laje de grês LE 12-14. LD estaca 5 a 5+10;

         -execução de dreno, com brita e bidim no muro de contenção, estaca LE 7+00 –  7+13;

               -regularização de passeio com a Tarso Dutra LD;

               -regularização e limpeza do terreno de estacionamento da ATP.
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 Rua Gutemberg: execução de dreno com 

                                 Brita e bidim.
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     Rua Gutemberg: regularização e limpeza pátio A.T.P .
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