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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL


	Localização: Av. Salvador França no cruzamento com a Av. Ipiranga – 

                     Obra Integrante da 3ª perimetral
	VALORES ACUMULADOS

	Obra:            Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre 

                     o Arroio Dilúvio na Classe 45 TON.
	Período: 28/01/05 à 09/05/06

	1 – DADOS GERAIS

	Edital: 002.0-81054/04.1
	Contrato: Livro nº 458-D, Fls 252, Reg.30.942
	Aditivo: Livro nº 494-D, Fls 240, Reg.33.746

	Firma: EPT-ENGEHARIA E PESQUISAS 

            TECNOLOGICAS
	Data do Contrato: 28/01/2005
	

	Data da Proposta: 23/11/2004
	Data do Início: 28/01/2005
	

	Prazo Inicial: 120 DIAS
	Data do Término: 09/05/2006
	


CONTRATUAL

	
	A PREÇOS INICIAIS
	REAJUSTAMENTO
	ACUMULADO PI + R

	VALOR ACUMULADO
	R$ 390.223,47
	R$ 7.697,63
	R$ 397.921,10

	VALOR DO CONTRATO
	R$ 392.202,83
	
	

	PERCENTUAL FATURADO
	99,49%
	
	

	TERMO ADITIVO SERVIÇOS EXTRAS

	VALOR ACUMULADO
	R$ 27.384,58
	R$ 1.121,39
	R$ 28.505,97

	VALOR DO ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS
	R$ 42.610,58
	
	

	PERCENTUAL FATURADO
	64,27%
	
	


