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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL

	


	Localização:
	Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral
	INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

	
	
	

	Obra:
	Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton.
	


	DADOS
	ÚNICO

	Firma:
	EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A

	Edital:
	002.0-81054/04.1

	Tomada de Preço
	200/2004

	Contrato
	Livro nº 458-D, Fls 252, Reg. 30942

	Obra Contratada
	Execução do reforço Estrutural e Recuperação da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton., localizada na Av. Salvador França no cruzamento com a Av. Ipiranga, obra Integrante da 3ª Perimetral da Cidade de Porto Alegre – Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre.

	Data da Proposta
	23/11/2004

	Data do Contrato
	28/01/2005

	Data do Início c/ Ordem de Início nº 01/05
	28/01/2005

	Prazo Inicial do Contrato
	120 dias

	Data de Conclusão conforme Contrato
	26/05/2005

	Termo Aditivo – 1ª Prorrogação de Prazo
	73 dias – Livro nº 469-D, Fls.056, Reg. 31887

	Data de conclusão conforme 1ª Prorrogação
	08/08/2005

	Termo Aditivo 2ª Prorrogação de Prazo
	70 dias – Livro nº 470-D, Fls.204, Reg. 31997

	Data de conclusão conforme 2ª Prorrogação
	17/10/2005

	Termo Aditivo 3ª Prorrogação de Prazo
	81 dias – Livro nº 477-D, Fls.190, Reg. 32508

	Data de conclusão conforme 3ª Prorrogação
	06/01/2006

	Termo aditivo 4ª prorrogação de Prazo
	54 dias

	Data de conclusão conforme 4ª Prorrogação
	28/02/2006

	Termo aditivo 5ª Prorrogação de Prazo
	70 dias – Livro nº 489-D, Fls.149, Reg. 33410
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	Obra:
	Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton.
	


	Data de conclusão conforme 5ª Prorrogação
	09/05/2006

	Valor do Contrato
	R$ 392.202,83

	Regime
	Empreitada por preço global

	Termo Aditivo de Serviços Extras no valor de
	R$ 42.610,58 – Livro nº 494-D, Fls 240, Reg. 33746

	Valor total do contrato
	R$ 434.813,41


