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ROTINA 09 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

9.1) Análise de material básico; (Anexo: Dados de entrada)
9.2) Previsão de documentos a emitir,  indicar a situação de inspeção e ensaio; (Anexo)
9.3) Reunião com o cliente; (Anexo)
9.4) Reunião com a equipe técnica (Interfaces técnicas e organizacionais/Distribuição de tarefas); (Diário de Projeto)
9.5) Acompanhamento das modificações de projeto; (Anexo)
9.6) Controle das interfaces: 
9.6.1. As interfaces com subcontratados:

a - Contratação de autônomo (Anexo);

b – Levantamento dos dados necessários (Anexo);

c - Verificação do material recebido (Anexo: Listas de Verificação).

9.6.2. As interfaces administrativas:

- Liberação de medições acompanhadas na pasta de subcontratações.

- Emissão de faturas de acordo com o cronograma financeiro de faturamento da Rotina 08.

9.6.3. As interfaces entre áreas técnicas:

· Serão registradas no Diário de Projeto.

9.6.4. As interfaces com cliente:

· Serão acompanhadas por atas de reunião.

9.7)Elaboração do atestado técnico.

- Elaboração da minuta. Data:....../......./.........

- Aprovação do Diretor operacional. Data:....../......./.........

- Emissão pelo cliente: Data:....../......./.........

- Foi necessário a realização de reunião para validação: Data:....../......./.........

9.1) Análise de material básico;  

DADOS DE ENTRADA

Código do documento
Descrição
Data
Observação

Diversos
-
-
Conferir “Lista de Controle”












































































9.2) Previsão de documentos a emitir; 

Código do documento
Itemização básica
Situação de inspeção e  ensaio

...-TRAN RFOT-001
Relatório Fotográfico


...-TRAN RTOP-001
RelatórioTopográfico


...-TRAN RHDG-001
Relatório Hodrológico


...-TRAN RGEL-001
Relatório Geológico


...-TRAN RGEO-001
Relatório Geotécnico


...-TRAN EIAM-001
Relatório de Impacto Ambiental


...-TRAN PDES-001
Projeto de Desapropriação  


...-TRAN PDRE-001
Projeto de Drenagem


...-TRAN PGEO-001
Projeto Geométrico


...-TRAN PPAV-001
Projeto de Pavimentação


...-TRAN PRAA-001
Projeto de Rede de Abastecimento de Água


...-TRAN PREE-001
Projeto de Rede de Energia Elétr e Iluminação


...-TRAN PSIN-001
Projeto de Sinalização


...-TRAN PTER-001
Projeto de Terraplenagem














Obs: Todos começam com SMOV 095.1











9.5) Acompanhamento das modificações de projeto;

Modificação
Causas da modificação
Impacto / Interfaces atingidas
Observações


































































9.6.1.a. Contratação de autônomo:

Especialidade
Nome
Valor:R$

Data: acerto
Datas e

prazo:
Entrega e 

Observações


O acompanhamento financeiro está na planilha “Controle de Despesas com Terceiros   x Faturamento”


As datas de entrega estarão anotadas no Diário do Projeto























































Os pagamentos medidos e o acompanhamento financeiro dos terceiros estarão na pasta dos subcontratados.

9.6.1.b – Levantamento dos dados necessários

Nome/Autônomo
Dados a enviar:
Data
Dados a receber:
Data

O controle está nos “Contratos”













































































   























Reuniões realizadas

Data
Código da ata
Externa/Interna
Objeto
Observações



Externas no “Controle de Atas”





Internas no Diário do Projeto”
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